最终独立真实浏览器验收：阻塞

> **BLOCKED / 未执行产品验收。**指定复用的 helper 缺失，不能证明本轮修复后的 fresh A/B 默认真实导入通过。没有启动 fresh 服务，没有发送导入 mutation。

日期：2026-10-25 UTC。版本 HEAD 294b7f91e974e0a4dc134fbe398810207198ebdc；冻结源码 digest e9cd50ee62b494b07c9da53a939e5bc7de53a2a734f3acf57e45944760c4bc21。入口核验 291 个文件一致。

阻塞 · 本轮结果 · 历史边界 · 资源 · 机器结果

缺失交接前置

工作包要求先审查并复用 import-specific 中已验证的最小 runtime/helper 和 Chrome 控制方式，不重建大框架。该目录实际仅包含 BLOCKERS.json、ownership.json、result.json，所需 helper 实现已不在目录。未以另一个未审查框架替代。需要 owner 恢复已验证 helper，或交接明确授权的替代实现后续验收。此问题属于交接缺失，不是产品行为失败。

本轮默认真实链路

场景	实际结果
A 全新库默认 Claude 首次及重复	NOT RUN；added / existing / credentials / revision 均未知
B 独立全新库默认全部首次及 Claude 重复	NOT RUN；6 来源及 Pi 预期未经验证；耗时和结构结果未知
持久 test 4738 默认 Claude / 全部	NOT RUN；未写 DB，未做已有 secret/root 哈希核验
私有 selector	NOT RUN；未构造环境，未启动 native job，不宣称进程边界通过

mutation 请求次数为 0。没有页面成功反馈、HTTP 结构结果或 DB 检验可用于判通过。本人已恢复默认 Claude 登录是 owner 交接事实，本轮没有读取或修改源凭据，也没有将源凭据恢复归功于产品修复。

必须保留的历史与限制

旧 import-specific 失败报告记录 Claude 首次 added=1 但 hasCredentials=false；默认全部页面 15 秒 TIMEOUT，后台写入六行不能替代页面成功。旧 real-test-final 报告继续保留。两份历史失败不因本轮报告被撤销。

此前 1c092 digest 的大 UI、滚动、草稿、DSH 保存和官方入口覆盖为历史证据；本轮导入改动后的首次链路仍未验证。历史引擎证据在较早时点记录 Codex、Claude、Qoder、DSH 的真实 hi，Grok 在后续修正后 hi；OpenCode Go usage limit、Pi 缺 key 均不算通过。正式 Codex worker ac722880… 的 real/completed/acknowledged/accepted 是更早证据，不是本轮重新执行。

五个新官方账号尚未全部完成本人 OAuth；默认 Claude 本人恢复后可否首次导入仍待本包续验，也不等于 Weaver 新官方账号登录端到端完成。旧报告已有临时设备码/query 输出安全事故记录，本轮未重演，不宣称从未发生泄露。

生产 4737 仍未部署本轮修复。持久测试地址为 http://127.0.0.1:4738，本轮未操作其业务。owner 全量检查摘要在首次检查时尚未存在；收尾时已提供同一冻结 digest 的 最小摘要：exitCode=1，完成于 2026-10-25T06:06:16.020210+00:00。未审阅其日志，具体失败原因及测试 counts 未知，不能宣称全量检查通过。

资源与证据

未创建 fresh SQLite、auth 复制根或 fresh service scope。仅创建自有 Herdr 会话 weaver-real-delivery 与 w1 workspace，workspace 已关闭，session 已停止。浏览器仅用于此安全静态报告的可读性核验；实际关闭、profile 删除和冻结复核结果见 cleanup.json。生产与持久测试服务保留。未读取 Weaver 私有应用数据或凭据，未运行原生认证、额度或推理命令。

本 HTML 的 file / 390 窄屏 / print / links 可读性结果见 report-validation.json；报告检查不能代替上述未执行的产品验收。